
  REPUBLIQUE FRANCAISE
  Liberté – Egalité – Fraternité

DÉCISION DU MAIRE N° DEC-0056/23
PRISE EN VERTU D’UNE DÉLÉGATION D'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

Direction des Services Techniques -

Nous, Mélanie BOULANGER,
Maire de la commune de CANTELEU

VU :
- le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,
- la délibération du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, de
prendre les décisions prévues à l’article L.2122-22 susvisé, et notamment l’alinéa n° 4, de prendre
toute décision concernant la préparation des marchés et des accords-cadres sans limite de montant et
lorsque  les  crédits  sont  inscrits  au  budget ;  de  prendre  toute  décision  concernant  la  passation,
l’exécution et le règlement des marchés* dont les accords-cadres, de fournitures, de services et de
travaux, y compris les modifications en cours d’exécution et de procéder à la résiliation des marchés
si nécessaire, dans la limite d’un montant inférieur au seuil fixé par la commission européenne pour
les marchés de fournitures et de services, et lorsque les crédits sont inscrits au budget ; * Par marché,
il faut entendre ici l’opération homogène et globale comprenant un ou plusieurs lots,
- la décision du maire n° DEC-0268/22 du 30 novembre 2022.

CONSIDERANT QUE :

- des travaux complémentaires en plus et moins value aux lots n° 1 et 5 doivent être intégrés au
projet d’aménagement d’un bureau de dépôt de plainte au centre de supervision urbain,

DECIDE :

ARTICLE 1er : Des avenants n° 1 pour des travaux complémentaires sont passés entre la ville et les
entreprises suivantes :

* Entreprise AMENAGEMENT MALITOURNE (76230 Isneauville) pour le lot n° 1 « cloisons –
faux  plafonds  –  menuiseries  intérieures  -  mobilier »  pour  un  montant  en  moins  value  de
-8 163,00 € HT,
* Entreprise D.G.S. (76190 Valliquerville) pour le lot n° 5 « électricité courants forts et faibles »
pour un montant en plus value de 10 568,53 € HT.

Le  montant  initial  des  travaux de  142 022,95  €  HT est  porté  à  144 428,48  €  HT soit  1,69  %
d’augmentation.

ARTICLE 2 : La présente décision sera inscrite au recueil des actes administratifs de la Mairie et
transmise au représentant de l’Etat dans le département. Il en sera rendu compte en communication
au Conseil Municipal de Canteleu lors de sa plus proche réunion obligatoire.

ARTICLE 3 :  M. Le Directeur Général des Services est chargé en ce qui le concerne d'assurer
l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 : Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les
dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice administrative, cet acte peut
faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
-  d’un  recours  auprès  du  Tribunal  Administratif  de  Rouen,  53  avenue  Gustave  Flaubert,  76000
ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.
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FAIT A CANTELEU, le 16 juin 2023

Le Maire

Mélanie BOULANGER
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